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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO 
  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro.043-A-2025 
 

CÓDIGO DEL PROCESO: MCO-GADMCGP-2024-003 
 
 

DESCRIPCIÓN: TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRA NRO. 006-MCO-2024 “CONSTRUCCIÓN DE MURO 
TABLAESTACA METÁLICA DE ACERO PARA LA CALLE CARMELITA, 
PARROQUIA EL REVENTADOR, CANTÓN GONZALO PIZARRO”.      
 
El señor Ingeniero Darwin Enrique Azes Llumitaxi, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, en uso de las atribuciones 

que le concede el artículo 60, literal b) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; es la máxima autoridad del GAD 

Municipal de Gonzalo Pizarro; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “…El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada…” 

Que, El Art. 253 de la Constitución de la República establece que el Alcalde o 

Alcaldesa, será la máxima autoridad administrativa. 

Que, El Art. 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que: la facultad ejecutiva comprende el ejercicio de 

potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de 

gobernadoras o gobernadores regionales, prefectas o prefectos provinciales, alcalde 

o alcaldesas cantonales o metropolitanos. 

Que, El literal i) del Art. 60 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización establece como atribuciones del alcalde o alcaldesa resolver 

administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo…  

Que, El Art. 226 de la Constitución de la República determina que las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
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Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución  

Que, el Art. 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

determina que si celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la 

máxima autoridad de la Entidad Contratante podrá declarar en forma anticipada y 

unilateral la terminación del Contrato, sin que proceda reconocer indemnización 

alguna al contratista. A partir de la fecha que se declare la terminación unilateral, la 

institución contratante se abstendrá de realizar cualquier pago por razón del contrato, 

salvo el que resultare de la liquidación que resultará. 

Si la celebración del contrato causare perjuicio económico a la Entidad Contratante, 

serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado 

y celebrado el contrato, sin perjuicio de la sanción administrativa y penal a que 

hubiere lugar. 

Que, el Art. 92 ibídem de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública dispone: Los contratos terminan: 1. Por cumplimiento de las obligaciones 

contractuales; 4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de 

incumplimiento del contratista; y 

Que,  el Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

determina que la Entidad Contratante, podrá dar por terminada anticipada y 

unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley… 

Que, el Art. 95 ibídem dispone: Notificación y trámite. - Antes de proceder a la 

terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la 

anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo 

unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y 

económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante 

y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora 

en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de 

no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el 

contrato.  

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término 

concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el 

contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que 

se comunicará por escrito al contratista y se publicará en el portal institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. La resolución de terminación 

unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos 

administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo 

o de acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones 

constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, 
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porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los 

derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 

Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del 

cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les 

fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La 

forma de calcular la amortización del anticipo constará en el Reglamento respectivo.  

Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la 

Entidad Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al 

contratista, y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago.  

La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad 

Contratante a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su 

liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si 

fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado 

debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el 

contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si 

vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la 

liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, 

los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.  

La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los 

daños y perjuicios, a que haya lugar.  

Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a 

contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera 

directa, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 

aplicación de esta Ley. 

Que,  el Art. 98 ibídem manifiesta.- Registro de Incumplimientos;  “Las entidades 

remitirán obligatoriamente al Servicio Nacional de Contratación Pública la nómina de 

todos aquellos contratistas o proveedores que hubieren incumplido sus obligaciones 

contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados, acompañando 

los documentos probatorios correspondientes, a fin de que sean suspendidos en el 

RUP por cinco (5) y tres (3) años, respectivamente. En consecuencia, la 

actualización del registro será responsabilidad del Servicio Nacional de Contratación 

Pública”. 

Que,  el Art. 98 del Código Orgánico Administrativo, determina que el Acto 

administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, 

siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por 
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cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente 

administrativo.  

Qué, en fecha 28 de junio de 2024, se suscribe el contrato de obra Nº 006-MCO-
2024 "CONSTRUCCIÓN DE MURO TABLAESTACA METÁLICA DE ACERO PARA 
LA CALLE CARMELITA, PARROQUIA EL REVENTADOR, CANTÓN GONZALO 
PIZARRO" de código MCO-GADMCGP-2024-003, entre el GAD Municipal del 
Cantón Gonzalo Pizarro y la contratista, cuyos antecedentes se detallan a 
continuación:  
• Monto de contrato (sin IVA, 15%): USD. 51.933,15  
• Anticipo: 50%.  
• Plazo contractual: 60 D.C.  
 
Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2024-2381-M de fecha 02 de julio de 
2024, la máxima autoridad designa al Srta. Ing. Giannela Guapi la fiscalización de la 
obra en mención. 
 
Qué, mediante Oficio Nro. GADMCGP-DGOP-2024-0107-O de fecha 01 de julio de 
2024 la administración de contrato solicita a la máxima autoridad la autorización para 
la entrega del anticipo. 
 
Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2024-2379-M de fecha 02 de julio de 
2024, la máxima autoridad solicita al director financiero el pago del 50% del anticipo 
de la obra. 
  
Que, mediante correo electrónico de fecha 05 de julio de 2024, la institución 
municipal, da a conocer a la parte contratista, la disponibilidad del anticipo para la 
ejecución de la obra encomendada  

Qué, en fecha 05 de julio de 2024, el administrador de contrato, mediante vía 
electrónica pone a conocimiento a la parte contratista, la NOTIFICACIÓN DE 
ANTICIPO, mediante Oficio Nro. 041 DOP-GADMCGP-2024.  

Que, mediante Oficio Nro. 043 DOP-GADMCGP-2024 de fecha 08 de julio de 2024, 
La administración de contrato solicita a la contratista remitir la documentación 
actualizada previo al inicio de obra.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-0949-M de fecha 08 de 
julio de 2024, la administración de contrato solicita ala Ing. Giannela Guapi realizar 
la gestión de fiscalización de la obra.  

Qué, mediante Oficio S/N de fecha 09 de julio de 2024, la contratista entrega a la 
administración de contrato, la documentación actualizada del personal técnico 
mínimo, maquinarias, etc.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-0960-M de fecha 09 de 
julio de 2024, la administración de contrato entrega la documentación referente a la 
Ing. Giannela Guapi fiscalizadora de obra. 
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Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-0986-M de fecha 12 de 
julio de 2024, la fiscalización remite a la administración de contrato la devolución de 
la documentación referente indicando INCOMPLETO el expediente. 
 
Que, mediante Oficio Nro. 044 DOP-GADMCGP-2024 de fecha 15 de julio de 2024, 
La administración de contrato realiza la devolución del expediente a la contratista 
con un plazo de entrega de documentos de 48 horas. 
 
Qué, mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 049-2024-A-GADMCGP de 
fecha 17 de julio de 2024, se designa al Ing. Edi Recuenco Pardo. como fiscalizador 
del Contrato de obra en mención.  
Que, mediante Oficio Nro. 048 DOP-GADMCGP-2024 de fecha 22 de julio de 2024, 
La administración de contrato realiza el insisto de entrega de documentos al 
contratista.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1054-M de fecha 22 de 
julio de 2024, la administración de contrato, entrega al sr. Ing. Edi Recuenco 
fiscalizador de obra, la documentación relacionada al proyecto.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1047-M de fecha 19 de 
julio de 2024, la administración de contrato dispone al sr. Ing. Edi Recuenco la 
fiscalización de varias obras que se encuentran a cargo de esta administración de 
obra, el expediente de la obra para su revisión y desarrollo de supervisión de obra.  

Qué, mediante Oficio S/N de fecha 23 de julio de 2024, la contratista entrega al 
fiscalizador de obra la documentación actualizada del personal técnico mínimo, 
maquinarias, etc.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-UAPA-2024-0005-M de fecha 24 de 
julio de 2024, el sr. Ing. Edi Recuenco fiscalizador de obra, entrega informe de 
validación de personal técnico, equipo mínimo, y demás de la obra.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1079-M de fecha 25 de 
julio de 2024, la administración de contrato remite la documentación precontractual 
y contractual de la obra a ejecutar al sr. Ing. Edi Recuenco fiscalizador de obra.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-UAPA-2024-0006-M de fecha 25 de 
julio de 2024, el sr. Ing. Edi Recuenco fiscalizador de obra indica “…recomiendo se 
proceda con la firma del acta de inicio de obra y se ponga en conocimiento a quien 
corresponda.” (en negritas me pertenece)  

Qué, en fecha 30 de julio de 2024, se suscribe entre las partes el ACTA DE INICIO 
DE OBRA, en la cual se acuerda la fecha de arranque de trabajos (26 de julio de 
2024) y por ende el inicio del plazo contractual.  

Qué, mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 053-2024-A-GADMCP de 
fecha 26 de julio de 2024, se reasigna al sr. Ing. Edi Recuenco P. la fiscalización de 
la obra en mención.  

Qué, mediante Oficio Nro. 053 DGOP-GADMCGP-2024 de fecha 02 de agosto del 
2025, la administración de contrato notifica al contratista el incumplimiento de 
obligaciones al no dar inicio de obra.  
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Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1127-M de fecha 05 de 
agosto de 2024, la administración de contrato informa a la fiscalización, que a la 
fecha el contratista no ha dado inicio a la obra en mención.  

Qué, mediante Oficio S/N de fecha 29 de agosto de 2024, el contratista de la obra 
procede a realizar el ingreso de la planilla No. 01 de avance de obra informar que el 
oficio es dirigido al Ing. Edi Recuenco-Fiscalizador. 
 
Qué, mediante OFICIO Nro. GADMCGP-F-ER-004-2024-O de fecha 11 de 
septiembre de 2024, la fiscalización procede a la devolución de la planilla de avance 
01 por inconsistencias en el cálculo de volúmenes de obra ejecutados vs planillado 
y otras observaciones descritas en el informe.  

Que, mediante correo electrónico de fecha 17 de septiembre de 2024, la contratista 
presenta Oficio S/N de fecha 11 de septiembre de 2024, en el cual la contratista 
solicita la suspensión de obra debido a que los materiales propuestos no 
corresponden a lo indicados en planos.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2024-0459-0 de fecha 18 de 
septiembre de 2024, la máxima autoridad indica se analice y se proceda conforme lo 
indique la Ley la solicitud de SUSPENSIÓN de obra.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1345-M de fecha 18 de 
septiembre de 2024, la administración de contrato solicita a la fiscalización, el estado 
actual de la obra y la procedencia de SUSPENSIÓN, solicitada por el contratista.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1348-M de fecha 19 de 
septiembre de 2024, la fiscalización en respuesta a la administración de contrato 
adjunta Informe Nro. GADMCGP-F-ER-0014-2024-I.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1359-M de fecha 23 de 
septiembre de 2024, la fiscalización remite informe Nro. GADMCGP-F-ER-0015-
2024-I, con el criterio técnico de fiscalización previo a la suspensión de obra.  

Qué, mediante Informe Nro. GADMCGP-F-ER-0015-2024-I de fecha 18 de 
septiembre de 2024 el fiscalizador de obra indica novedades y avance de obra el 
proyecto “CONSTRUCCIÓN DE MURO TABLAESTACA METALICA DE ACERO 
PARA LA CALLE CARMELITA, PARROQUIA EL REVENTADOR, CANTÓN 
GONZALO PIZARRO”. En recomendación indica “…se recomienda considerar las 
observaciones y recomendaciones realizadas por el contratista a fin de abaratar 
costos de la obra y ampliar el tramo faltante de la misma con la finalidad de ampliar 
el muro y salvaguardar la seguridad de las viviendas…”  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1377-M de fecha 25 de 
septiembre de 2024, la administración de contrato luego del análisis correspondiente 
solicita al fiscalizador realizar varias correcciones a la solicitud de suspensión 
propuesta por el contratista, para lo cual se realiza la devolución del Informe Nro 
GADMCGP-F-ER-0015-2024-I de fecha 20 de septiembre de 2024.  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1379-M de fecha 25 de 
septiembre de 2024, el Ing. Edi Recuenco Fiscalizador de obra, informa “…Se 
suspenda mediante acta entre las partes, sobre la ejecución de los trabajos 
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contratados a partir del 11 de septiembre de 2024, hasta que se defina el costo 
beneficio propuesto por parte del contratista y la funcionalidad total del proyecto. 
Cabe indicar que la producción del stell deck es inmediata es decir existe en el 
mercado suficiente stock, mientras que el tablestacado es de fabricación importada 
y bajo pedido solamente debido a que su uso no es regular.”  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2024-3620-M, de fecha 03 de 
octubre de 2024, la máxima autoridad remite la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
DE COMPRAS PÚBLICAS Nro. 120-A-2024.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1412-M, de fecha 04 de 
octubre de 2024, el administrador de contrato remite la Resolución Administrativa de 
Compras Públicas Nro. 120-A-2024 a fiscalización.  
 
Qué, mediante Oficio N° 063 DGOP - GADMCGP – 2024, de fecha 04 de octubre de 
2024, el administrador de contrato remite la Resolución Administrativa de Compras 
Públicas Nro. 120-A-2024 al contratista.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1425-M, de fecha 09 de 
octubre de 2024, el administrador de contrato remite al técnico del proyecto las 
observaciones técnicas al objeto de contrato.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2024-3829-M, de fecha 18 de 
octubre de 2024, la máxima autoridad solicita atender el Oficio N°194- GADPRR-
2024 de fecha 11 de septiembre de 2024, suscrito por el Tlgo. Byron Herrera- 
presidente del GAD Parroquial Rural El Reventador, relacionado con el contrato de 
"CONSTRUCCIÓN DEL MURO TABLAESTACA METÁLICA DE ACERO PARA LA 
CALLE CARMELITA, PARROQUIA EL REVENTADOR".  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2024-4278-M, de fecha 21 de 
noviembre de 2024, la máxima autoridad remite la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 097-2024-A-GADMCGP, de fecha 21 de noviembre de 2024, en la cual se 
resuelve: DELEGAR A LA ING. GIANNELA CECIBEL GUAPI ALTAMIRANO EN SU 
CONDICIÓN DE ANALISTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para que 
cumpla las funciones de fiscalizadora de proyectos de obras.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1598-M, de fecha 21 de 
noviembre de 2024, el administrador de contrato se me remite la RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA N° 097-2024-A-GADMCGP.  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1620-M, de fecha 25 de 
noviembre de 2024, el administrador de contrato entrega expedientes de la 
respectiva obra a la nueva fiscalización.  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2024-1692-M, de fecha 04 de 
diciembre de 2024, el administrador de contrato hace un insisto a la solicitud de 
observaciones técnicas al proyecto al director de Planificación.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0049-M, de fecha 16 de 
enero de 2025, el Ing. Franklin Quishpe Coro, Director de Obras Públicas delega a 
la Ing. Giannela Guapi-Técnica de Obras Públicas, se haga cargo de la fiscalización 
de las obras que se encuentran en ejecución entre ellas, la obra de 
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“CONSTRUCCIÓN DE MURO TABLAESTACA METÁLICA DE ACERO PARA LA 
CALLE CARMELITA, PARROQUIA EL REVENTADOR, CANTÓN GONZALO 
PIZARRO".  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGP-2025-0148-M, de fecha 04 de 
febrero de 2025, el Ing. José Luis Vélez-director de Planificación, indica que aprueba 
los cambios de diseño del respectivo proyecto.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0155-M, de fecha 04 de 
febrero de 2025, el administrador de contrato solicita a fiscalización se realice la 
revisión de lo manifestado por el director de Planificación y emita el respectivo 
informe con el fin de dar el reinicio de los trabajos.  

Qué, mediante Oficio Nro. GADMCGP-FIS-2025-005, de fecha 17 de febrero de 
2025, esta fiscalización solicita al contratista se aclare la conformidad del personal 
técnico de acuerdo con las especificaciones contractuales de manera urgente.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0277-M, de fecha 26 de 
febrero de 2025, fiscalización emite NFORME Nro. GADMCGP-FIS-GCGA- 2025-
004, de fecha 26 de febrero de 2025 al administrador de contrato.  

Qué, mediante Oficio Nº 023 DGOP - GADMCGP – 2025, de fecha 28 de febrero de 
2025, el administrador de contrato solicita reunión técnica previo al reinicio de obra 
al contratista.  
 

Qué, mediante Oficio Nro. 028-GADPRR-2025, de fecha 12 de marzo de 2025, el 
Tlgo. Byron Herrera -presidente del GADPR del Reventador, solicita de carácter 
urgente una reunión acerca de la obra “CONSTRUCCIÓN DE MURO 
TABLAESTACA METÁLICA DE ACERO PARA LA CALLE CARMELITA, 
PARROQUIA EL REVENTADOR, CANTÓN GONZALO PIZARRO".  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-A-2025-0929-M, de fecha 14 de marzo 
de 2025, la máxima autoridad solicita emitir informe técnico legal del estado de la 
respectiva obra.  

Qué, mediante Oficio Nro. GADMCGP-FIS-2025-007, de fecha 14 de marzo de 2025, 
esta fiscalización insiste al contratista se aclare la conformidad del personal técnico 
de acuerdo con las especificaciones contractuales de manera urgente, ya que no hay 
contestación al Oficio Nro. GADMCGP-FIS-2025-005.  

Qué, mediante memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0331-M, de fecha 17 de 
marzo de 2025, el administrador de contrato solicita a fiscalización emitir informe 
técnico del estado de la respectiva obra.  

Qué, mediante Oficio Nro. 024 DGOP-GADMCGP-2025, de fecha 18 de marzo de 
2025, el administrador de contrato notifica al contratista la corrección a las 
observaciones de rubros nuevos y la entrega de planos definitivos aprobados por la 
dirección de Planificación para su revisión final y su aprobación. Indicando de no 
acatar disposición se procede con la terminación unilateral de la obra.  
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Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-A-2025-1321-M de fecha 11 de abril de 
2025, la máxima autoridad solicita a esta administración emitir el informe de solicitud 
de INICIO DE OBRA.  

Qué, mediante Oficio Nº 029 DGOP-GADMCGP -2025, de fecha 11 de abril de 2025, 
el administrador de contrato informa a la contratista remita documentación previa al 
reinicio de la obra. En la cual se indica calidad de contratista “…cumplir de manera 
inmediata en un término de 24 horas, la corrección a las observaciones de 
rubros nuevos y la entrega de planos definitivos aprobados por la Dirección de 
Planificación para su revisión final y su aprobación, pedido que hasta la fecha 
no se dado cumplimiento…”. (en negritas me corresponde)  

Qué, mediante Oficio S/N de fecha 14 de mayo de 2025, la contratista GOMBEIDA 
S.A.S., en contestación al Oficio No. 029 DGOP-GADMCGP -2025, remite 
documentación  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0571-M de fecha 20 de 
mayo de 2025, la fiscalización en respuesta al Oficio S/N de fecha 14 de mayo de 
2025 manifiesta observaciones a ser corregida por la contratista en el cual no es 
procedente dar continuidad a la suscripción de contrato complementario.  

Qué, mediante Oficio Nº 033 DGOP-GADMCGP -2025, de fecha 26 de mayo de 
2025, el administrador de contrato notifica incumplimiento a la entrega de 
documentación y se realiza la devolución de trámite para el sustento de 
observaciones.  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0618-M de fecha 29 de 
mayo de 2025, el administrador de contrato, solicita informe técnico del estado actual 
de la obra.  

Qué, mediante Memorando Nro. GADMCGP-DGOP-2025-0639-M de fecha 03 de 
junio de 2025, la fiscalización manifiesta que la obra se encuentra abandonada y que 
no se cumple a la fecha el objeto de contrato.  
 

Que, mediante Informe Nro. 25 DGOP-GADMCGP-2025 de fecha 03 de junio del 
2025, la administración del contrato recomienda continuar con el trámite respectivo 
para la TERMINACIÓN DEL CONTRATO con la contratista GONBEIDA S.A.S., 
representada legalmente por el sr. CALLE ERRAEZ CÉSAR XAVIER con RUC 
2191774367001. para el cobro inmediato de las garantías del anticipo y de fiel 
cumplimiento que se encuentran vigentes, con la finalidad de poder recuperar los 
recursos que se generaron en perjuicio del GAD Municipal del Cantón Gonzalo 
Pizarro.  
 
Que, mediante Memorando Nro. GADMCGP-PS-2025-0093-M de fecha 26 de marzo 
de 2025, la Procuraduría Síndica del GAD Municipal del cantón Gonzalo Pizarro 
emite el Informe Jurídico donde realiza el siguiente pronunciamiento: Con 
fundamento en las disposiciones legales citadas, considerando que la obra 
contratada para la Construcción de muro tablaestaca metálica de acero para la calle 
Carmelita, parroquia el Reventador, cantón Gonzalo Pizarro, por un valor de USD 
51.93315 más IVA, ha sido suspendida desde el 11 de septiembre de 2024 sin que 
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tenga fecha de reinicio, que existen diferencia en los valores asignados a los rubros 
contractuales que dado el costo de los mismos no es procedente elaborar un contrato 
complementario; y, que el contratista no ha cumplido oportunamente con sus 
obligaciones como: la asignación del personal técnico, no acatar las disposiciones 
de la Administración del contrato y de la fiscalización; no realizar el mantenimiento 
de la obra; que el contratista no se ha acercado a remediar las observaciones que 
por falta de mantenimiento se producen en la obra a pesar de los requerimientos del 
Administrador del Contrato; situaciones que demuestran que el contratista se halla 
incurso en la causal de terminación del contrato prevista en el 1 del artículo 94 de la 
LOSNCP en concordancia con lo previsto en el la cláusula décima primera numeral 
11.1 del contrato administrativo No. 006-MCO-2024 suscrito el 28 de junio febrero de 
2024; en consecuencia, Sindicatura recomienda que antes de proceder a la 
terminación unilateral, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo 
Pizarro a través de Alcaldía notifique al contratista, con la anticipación de diez (10) 
días término, sobre su decisión de iniciar el trámite para terminar unilateralmente el 
contrato. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, 
referentes al cumplimiento de las obligaciones contractuales que le corresponden 
tanto al GADM como al contratista, éstas últimas se circunscriben al incumplimiento 
de las obligaciones contractuales.   
 
En el término concedido, esto es de 10 días contados desde la fecha de notificación, 
la compañía GONBEIDA S.A.S., representada legalmente por el señor César Gabriel 
Calle Erraez justificará los incumplimientos y las observaciones descritas en el 
informe 014-DGOP-GADMCGP-2024 de 24 de enero de 2025, informe 
NoGADMCGP-FIS-GCGA-2025-006 de 24 de marzo de 2025, caso contrario se 
continuará con el proceso de terminación unilateral y anticipada del contrato No. 006-
MCO-2024, conforme lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública. 
 
Que, Mediante Oficio Nro. 068-A-GADMCGP-2025 de fecha 20 de junio de 2025, 
desde el despacho de Alcaldía del GADMCGP se procede a notificar al señor CESAR 
XAVIER CALLE ERRAEZ en calidad de representante legal de GONBEIDA S.A.S., 
a fin de dar cumplimiento con el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que indica: Artículo 95.- Notificación y Trámite. - Antes de 
proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, 
con la anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo 
unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y 
económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante 
y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora 
en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que, de 
no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el 
contrato. Por lo que se le concede el término de 10 días, a fin de que justifique los 
incumplimientos y las observaciones descritas en el informe Nro. 25 DGOP-
GADMCGP-2025 de fecha 03 de junio del 2025, una vez vencido el término se 
continuará con el proceso de terminación unilateral de dicho contrato. 
 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   

MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO  

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador  

SECRETARÍA GENERAL  
 

  
11 

 

Que, para resolver en mi calidad de Máxima Autoridad Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de El Cantón Gonzalo Pizarro, evidencio que 

se ha agotado todos los posibles acuerdos para concluir en buenos términos con el 

CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE MURO TABLAESTACA METÁLICA 

DE ACERO PARA LA CALLE CARMELITA, PARROQUIA EL REVENTADOR, 

CANTÓN GONZALO PIZARRO” sin embargo no ha sido posible por el 

incumplimiento del contratista, por lo tanto, en uso de mis derechos.  

RESUELVO: 

Art. 1.- Declarar la terminación unilateral del contrato NRO. 006-MCO-2024, código 
de proceso: MCO-GADMCGP-2024-003, cuyo objeto era la “CONSTRUCCIÓN DE 
MURO TABLAESTACA METÁLICA DE ACERO PARA LA CALLE CARMELITA, 
PARROQUIA EL REVENTADOR, CANTÓN GONZALO PIZARRO” adjudicada a la 
compañía GONBEIDA S.A.S. con RUC: 2191774367001, cuyo representante legal 
es el señor CESAR XAVIER CALLE ERRAEZ con cédula de ciudadanía Nro. 
2100956560 por cuanto no ha justificado ni ha remediado el incumplimiento dentro 
del término de 10 días establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública.  
 
Art.2.- Declarar a la compañía GONBEIDA S.A.S. con RUC: 2191774367001 y su 
representante legal el señor CESAR XAVIER CALLE ERRAEZ con cédula de 
ciudadanía Nro. 2100956560 como CONTRATISTA IMCUMPLIDO de conformidad 
con lo que dispone los Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y Art. 311 de su Reglamento, se pondrá en conocimiento 
inmediatamente del SERCOP y de cumplimiento con lo que determina la Ley. 
 
Art.3.-  Disponer a la dirección financiera y tesorería del GADM-GP emitan el 
correspondiente título de crédito y el cobro de los valores que adeuda el contratista, 
los mismos que serán proporcionados por el administrador del contrato una vez 
liquidado.  
 
Art.4.-  Disponer al amparo de lo dispuesto párrafo quinto del art. 95 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que el Fiscalizador y 
Administrador del contrato efectúen la valoración de los productos ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la Contratante y la liquidación financiera y contable del 
contrato. 
 
Art.5.-  Notificar con la presente resolución a la compañía GONBEIDA S.A.S. con 
RUC: 2191774367001, a su representante legal el señor CESAR XAVIER CALLE 
ERRAEZ con cédula de ciudadanía Nro. 2100956560 y al SERCOP.  
 
Art.6.-  De la ejecución de la presente resolución encárguese al Director 
Administrativo, Secretaría General, Director Financiero, Administrador del Contrato, 
Fiscalizador del Contrato y Procurador Síndico, lo dicho en el ámbito de sus 
competencias.  
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Art.7.- Disponer a la Jefatura de Compras Públicas del GADMCGP la publicación de 

la presente resolución en el portal institucional del SERCOP. 

 

Dado y firmado en el despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, a los 10 días del mes de julio 

del año 2025. - PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. – 

 
 

Ing. Darwin Enrique Azes Llumitaxi 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO  
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